
Austausch mit der Branche

2024-04-08 Sync
2024-03-04 Sync

2024-04-08 Sync

Teilnehmer

Reichenbach Jérémy
Gaster Jens
Hollenstein Daniel
Heimann Arne (SIP)
Heimlicher Christian (VBZ)
Verena Mai (PAG)
Gerber Corinne (STI)

Sitzung: Remote (15:30 - 16:15)

Diskussionspunkte Zeit Wer Tasks/ Weiteres 
Vorgehen

 Allgemeine Informationen
Publikation SKI Roadmap https://www.xn--v-info-vxa.ch/de/organisation/systemaufgaben-kundeninformation-ski
/ski-roadmap

2' Jérémy

Bedürfnisse aus Sicht TUs ?

SLNID für den NAV zu starten
Migrationsphasen der SID4PT:

Es gibt definierte Anbindungstermine und Übergangszeiten. Zu welchem Zeitpunkt finden Wandlungen statt. 
Und an welcher Stelle? (vgl. DDIP/CUS)

 Bringt die Gefahr individualisierter, nicht-koordinierter Umsetzungen.

In der NAV-Branche werden oftmals noch RVIDs verwendet.

 Abzuklären wäre das korrekte Mapping auf entsprechende SID4PT (bspw. Betreiber-ID in den Echtzeitdaten).

Gemeinsame Migration an zentraler/n Stelle/n erwünscht.

2' Alle

Jérémy

Jens

Stand Migration

Excel Tabelle wird in Nachgang versendet

Jérémy

Diskussion in der Reihenfolge der Implementierung gemäss der SKI-Roadmap

https://www.xn--v-info-vxa.ch/de/organisation/systemaufgaben-kundeninformation-ski/ski-roadmap
https://www.xn--v-info-vxa.ch/de/organisation/systemaufgaben-kundeninformation-ski/ski-roadmap


Übergreifende Themen

Umgang mit DSO MKS (Vertriebsysteme SBB)

Umgang mit DSO BPS (Bahnproduktionsysteme SBB)

5' Gaster

5' Jérémy

 Jens

 



SJYID

Migration NAV (Diskussion aus dem letzten AGr KIDS IstDaten)

Sequenzielle Einlieferung wurde diskutiert  wird hier zum Kenntniss gebracht

Weitere Klärungen

Umgang mit manueller Erfassung  wird in KI ADM von 24.04.24 diskutiert
Umgang mit Taktfahrplan  wird in KI ADM von 24.04.24 diskutiert



SLOID

Publikation Migrationsplan: https://www.xn--v-info-vxa.ch/sites/default/files/2024-03/sloid_migration-
roadmap_v1.0.pdf
Klärung Test auf INT/ TEST

Deployment auf INT  voraussichtlich im August oder September 2024
Deployment auf TEST  noch unbekannt

5' Jérémy
Klärung, wann wird 
CUS Test und INT mit 
SLOID freigeschaltet R
eichenbach Jérémy (I-

 FUB-FP-KI)

Adressierung und 
Klärung der 
Ungenauigkeit bis auf 
Ebene Haltekante. (rail
ml->rail:infrastructure-
>operationControlPoin
ts->ocp-

r>designatorAttribute: 
egister:SLOID entr und 
y:ch:1:SLOID:xxxx)

https://www.xn--v-info-vxa.ch/sites/default/files/2024-03/sloid_migration-roadmap_v1.0.pdf
https://www.xn--v-info-vxa.ch/sites/default/files/2024-03/sloid_migration-roadmap_v1.0.pdf
https://confluence.sbb.ch/display/~u221001
https://confluence.sbb.ch/display/~u221001
https://confluence.sbb.ch/display/~u221001


SLNID

Fachliche Definition einer Linie  Mandat für die Arbeitsgruppe Standards Pendant (Klärung zwischen Dani Ryser 
und Martin Enz im Gange)
Workshop mit Angebotsplanern: 12.-16.04.2024, drei Calls zu je 1h. Intention:

ATLAS und das Linienverzeichnis vorzustellen
Das derzeitige gegen ein überarbeitetes Linien-/Teillinienmodell zu stellen und zu diskutieren.
Auswirkungen und mögliche Verbesserungen durch ein überarbeitetes "Linienmodell" auf das Planen 
dispositiver Maßnahmen zu identifizieren,
"Workarounds" und pragmatischen "Best Practices" der Branche aufzunehmen und in ein praktikables 
Linienmodell einfließen zu lassen.

Vorstellung Linienmodell (aktueller Stand)

Update aus Vertiefungsthemen 
Fachlicher Austausch von Vertretern von SKI und MENTZ zu den Themenbereichen:

Mischbetrieb
Flügelungen
Grenzverkehre
Besondere Linienformen- und Verkehre
Geplanter Ersatzverkehr

Gewonnen Teilergebnisse werden mit den Erkenntnissen aus dem Workshop mit den Angebotsplanenden 
zusammengeführt und konsolidiert.

5' Jérémy

Jens



SBOID

Kurzes Update

5' Jérémy

Jens
Für die Umsetzung 
sind entsprechende 
Epics einzuplanen.
Systematisches und 
iteratives Vorgehen: 
SKI unterstützt die 
Durchführung einer 
Architekturstudie zur 
Analyse des Impacts 
durch das NOVA-
Team.

Varia

Gibt es noch offene Punkte ?  Keine.

2024-03-04 Sync

Teilnehmer

Reichenbach Jérémy
Gaster Jens
Hollenstein Daniel
Kneubühl Roger
Würsten Daniel (SIP)
Heimann Arne (SIP)
Leffler Matthias (PAG)
Heimlicher Christian (VBZ)
Gerber Corinne (STI)

Sitzung: Remote (15:30 - 16:15)

Diskussionspunkt Zeit Wer Tasks/ Weiteres 
Vorgehen

Admin 5' Alle



Set-up

Ausstausch 1x/Monat, Montag 15h-16h
Diskussion und Planung der nächsten SID4PT (inkl. Migration Partner)
Feedback und Bedarfe
Diskussion mit unseren Fachstellen
Impact auf die Branchensysteme (NOVA, CAPRE,...)

20' Jérémy

Diskussion in der Reihenfolge der Implementierung gemäss der SKI-Roadmap

Übergreifende Themen

Die TU wünschen sich eine laufende Information/ Update über die Impact der SIDP4PT auf die Branche-
Systeme.
Entscheidung über die Lieferung der ID (gemäß den Anforderungen der KTU): Die Lieferung der IDs wird nicht 
gleichzeitig zwischen dem theoretischen und dem Echtzeitfluss erfolgen (zu kompliziert zu orchestrieren, nicht 
realistisch). Die Lieferung wird sequenziell erfolgen. SKI sollte seine Partner, die die Daten konsumieren, 
proaktiv informieren.
Testing-Entscheidung: SKI wird erst testen, wenn beide Streams aktiviert sind. Die Verantwortung für die 
Lieferung eines standardkonformen Identifikators liegt bei den KTUs.

10' Alle
Update über Impact-
Analysis bei der DSO 
MKS (NOVA, Leuk) 
und BPS (CAPRE)  
Jérémy/ Jens

Prüfen, ob CUS kann 
mit einer sequenziellen 
ID (Einlieferung) 
umgehen (nur SJYID 
im Echtzeit und nur im 
Fahrplan)  Jens

SJYID

Kurzes Update

5' Jens

Jérémy

SLOID

Kurzes Update

5' Jens

Jérémy
Klärung, wann wird 
CUS Test und INT mit 
SLOID freigeschaltet  
Jérémy

SLNID

Kurzes Update

5' Jens

Jérémy

SBOID

Kurzes Update

5' Jens

Jérémy

Varia

n.a
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