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Teilnehmer

Reichenbach Jérémy
Gaster Jens
Hollenstein Daniel
Kneubühl Roger
Würsten Daniel (SIP)
Heimann Arne (SIP)
Leffler Matthias (PAG)
Heimlicher Christian (VBZ)
Gerber Corinne (STI)

Sitzung: Remote (15:30 - 16:15)

Diskussionspunkt Zeit Wer Tasks/ Weiteres 
Vorgehen

Admin 5' Alle

Set-up

Ausstausch 1x/Monat, Montag 15h-16h
Diskussion und Planung der nächsten SID4PT (inkl. Migration Partner)
Feedback und Bedarfe
Diskussion mit unseren Fachstellen
Impact auf die Branchensysteme (NOVA, CAPRE,...)

20' Jérémy

Diskussion in der Reihenfolge der Implementierung gemäss der SKI-Roadmap

Übergreifende Themen

Die TU wünschen sich eine laufende Information/ Update über die Impact der SIDP4PT auf die Branche-
Systeme.
Entscheidung über die Lieferung der ID (gemäß den Anforderungen der KTU): Die Lieferung der IDs wird nicht 
gleichzeitig zwischen dem theoretischen und dem Echtzeitfluss erfolgen (zu kompliziert zu orchestrieren, nicht 
realistisch). Die Lieferung wird sequenziell erfolgen. SKI sollte seine Partner, die die Daten konsumieren, 
proaktiv informieren.
Testing-Entscheidung: SKI wird erst testen, wenn beide Streams aktiviert sind. Die Verantwortung für die 
Lieferung eines standardkonformen Identifikators liegt bei den KTUs.

10' Alle
Update über Impact-
Analysis bei der DSO 
MKS (NOVA, Leuk) 
und BPS (CAPRE)  
Jérémy/ Jens

Prüfen, ob CUS kann 
mit einer sequenziellen 
ID (Einlieferung) 
umgehen (nur SJYID 
im Echtzeit und nur im 
Fahrplan)  Jens

SJYID

Kurzes Update

5' Jens

Jérémy

SLOID

Kurzes Update

5' Jens

Jérémy
Klärung, wann wird 
CUS Test und INT mit 
SLOID freigeschaltet  
Jérémy

SLNID

Kurzes Update

5' Jens

Jérémy

SBOID

Kurzes Update

5' Jens

Jérémy

Varia

n.a
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