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Initiative SID4PT.



SKIInitiative SID4PT: Durchgängige Identifikation von Datenobjekten 
(der Kundeninformation) in der öV-Branche.
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Swiss Line ID

ch:1:slnid:1024322

Swiss Location ID für die 
Haltestelle Basel SBB

ch:1:sloid:10

Swiss Location ID für die Haltekante 5 der 
Haltestelle Basel SBB

ch:1:sloid:10:3:5

Swiss Business Organisation ID für die SBB

ch:1:sboid:100001

Swiss Journey ID für die Fahrt 
von 10:28 ab Basel SBB nach 
Milano Centrale

ch:1:sjyid:100001:53:001

Go 
Live!

Swiss Location ID des Perron(bereich)s der 
Haltestelle Basel SBB

ch:1:sloid:10:3



SKIInitiative Swiss Identification for Public Transport (SID4PT): 
Standardisierung für eine bessere Kunden- und Partnerinformation.
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− In einem System, mit über 300 
Datenlieferanten (Transportunternehmen) und 
unbekannten Datenabnehmer sind gewisse 
Vorgaben in Form von Standards 
unumgänglich. 

− Im Gesamtkontext müssen alle 
beispielsweise unter einer Haltestelle 
dasselbe verstehen und eindeutig 
identifizieren können. 

− Diese Information muss über sämtliche 
Schnittstellen korrekt und durchgängig
übertragen werden.

− Weitere Infos hier!

https://www.öv-info.ch/de/datenmanagement/datenqualitaet/initiative-swiss-identification-public-transport-sid4pt
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Umsetzung in der 
Branche.



SKIWie erfolgt die Umsetzung von der Swiss Journey ID ab 
Februar 2024? 
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Ab dem 1. Februar 2024 können die ersten SJYIDs an SKI geliefert 
werden (gemäss Migrationsplan). Eine Testphase ist natürlich vorgesehen 
(eine offizielle Information von SKI folgt in Kürze). 

Ab dem 1. Februar 2024 werden alle SBB-, BLS-Züge mit der neuen ID 
veröffentlicht.

Umsetzungsprozess für die Transportunternehmen

Illustration der SKI-Systemarchitektur mit der durchgehenden 
Lieferung und Verwaltung der SJYID.
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Roadmap Umsetzung 
SID4PT 2024ff.
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Einlieferung Branche
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Aktivierung
Toggle im CUS
01.02.2024

SJYID – SKI Umsetzung

Anbindung Branche

Erste Anbindung Letzte AnbindungSKI Roadmap

Erste Anbindung

atlas
SBOID – SKI Umsetzung

Anbindung Branche

Impact-Analyse auf Umsysteme

SKI Roadmap

Anbindung Branche

Standortbestimmung Mentz-Systeme

CUS 5.22 CUS 5.23

SKI Roadmap TBD

Plan-Abweichung

SLOID – SKI Umsetzung

Anbindung Branche

CUS 5.24 CUS 5.25

Letzte Anbindung

Iterationen DSO KIS

SKI Roadmap

Klärung PoC NAV

Umstellung auf CUS
TEST/INT
15.11.2023

Erste Anbindung

Mentz-Systeme

CUS DDS

SLNID – SKI Umsetzung

CUS 5.21

CUS/ DDS

Mentz-Systeme

Roadmap Umsetzung SID4PT 2024ff.

Stand: 04/2024Meilensteine
Umsetzung atlas
Umsetzung INFO+
Umsetzung CUS/ Datendrehscheibe
Umsetzung Mentz Systeme (EMS, DIVA, QuoVadis)
Roadmap SKI
Workshop Mentz

Workshops vertiefende Themenanalyse

Letzte Anbindung: 2027.2
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Details zur Umsetzung 
SID4PT.
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Details zur Umsetzung SJYID.

Offene Aktivtäten Details Realisierung Status Doku

Umgang mit TMS für Bahnen • Die SJYID muss hierfür sowohl auf den Schnittstellen für Solldaten wie 
auch Echtzeitdaten von TMS vorhanden sein.

• Das Schlüsselelement <InternalID> der SJYID soll für ein eindeutiges 
Matching mit der <ReferenceTrainID> befüllt werden.

Q2/2024

●

Handling SJYID, 
SLNID über EVU, 
TRS und KIS 
hinweg - KI at 
TMS - SBB-
Confluence

Publikation SJYID in GTFS 
Static

Im GTFS-S Export sind die SJYID noch nicht enthalten. Die Umsetzung ist 
im Gange. GTFS-Export: SJYID in eine extra Spalte in die GTFS trip.txt 
exportieren erfolgt und steht uns zum Testen bereit.

Q1/2024
●

https://flow.sbb.c
h/browse/SKI-436

Umgang mit privaten 
Akteuren

Abzuklären, wie auf privaten Fahrdiensten bzw. On-Demand-
Angebotsausprägungen SJYIDs abgebildet werden können (vgl. variable 
Fahrtstrecken, flächenartige Angebote)

Q1/2024
●

Erweiterung RV railML • Implementierung SJYID in Fahrplandaten über railML-Schnittstelle.

• Abstimmung und Ausarbeitung der Spezifikationen zur railML-
Schnittstelle mit allen internen Stakeholdern.

Q2/2024
●

https://flow.sbb.c
h/browse/SKI-
1227

Umgang mit pseudo-
getakteten Fahrten/manuelle 
Erfassung

Abzuklären, wie Betreiber von Seilbahnen SJYIDs Fahrten zuweisen, die 
nicht einer konventionellen Taktung unterliegen. Abzuklären, wie wird eine 
manuelle Datenerfassung im DIVA/ INFO+ gelöst.
--> Kommt in der KI ADM von 24.04.24

Q2/2024

●

https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-436
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-436
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
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Details zur Umsetzung SLOID.

Offene Aktivtäten Details Realisierung Status Doku

Umgang mit TMS für Bahnen • Die SLOID muss hierfür sowohl auf den Schnittstellen für Solldaten wie 
auch Echtzeitdaten von TMS vorhanden sein.

Q2/2024
●

Handling SJYID, 
SLNID über EVU, 
TRS und KIS

Implementierung in CUS • Übertragung der SLOID mittels Schnittstellen VDV454, VDV453 
(inbound/outbound).

• Verwaltung in den Systemen CUS dezentral, CUS core, CUS MDM.

Q1/2024

●

Migrationsplan • Für die Überführung vom aktuellen Zustand ohne SLOID hin zu einem 
Gesamtsystem in der SLOID, inkl. deren Strukturen durchgängig 
verwendet werden, braucht es einen in der SBB, der öV-Branche und 
der Opendatacommunity abgestimmten Plan. 

Q1/2024 
(P17) ●

https://flow.sbb.c
h/browse/SKI-134

Implementierung in SKI+ • Import VDV454 / Export GTFS tbd ●

Implementierung NESI • Übernahme der SLOID in DIVA mittels Schnittstellen DINO, NeTEx, 
HRDF. Weitergabe aus DIVA mittels Schnittstellen NeTEx, HRDF.

• Generierung/Verwaltung der SLOID in INFO+ und DIVA.

tbd

●

Erweiterung RV railML • Implementierung SLOID in Fahrplandaten über railML-Schnittstelle. 

• Abstimmung/Ausarbeitung der Spezifikationen zur railML-Schnittstelle 
mit allen internen Stakeholdern.

Q2/2024
●

https://flow.sbb.c
h/browse/SKI-
1227

Umgang mit ausländischen 
BP

• Erfassung ausländischer Betriebspunkte/Haltestellen-on-Demand mit 
DiDok-Nummer. Einschränkung auf Ländercodes 85, 11-14.

• Einführung DB-Feld „Global-ID“ für gesendeten Haltestellen IDs nur 
dieser Länder. 

• Anbindung ausländischer Verzeichnisse.

> Q4 2024 
(ca. 2025ff)

●

2023-07-12 
Workshop 
Umgang mit 
ausländischen BP

https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-134
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-134
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=2450359802
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=2450359802
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Details zur Umsetzung SLNID.

Offene Aktivtäten Details Realisierung Status Doku

Umgang mit TMS für Bahnen • Die SLOID muss hierfür sowohl auf den Schnittstellen für Solldaten wie 
auch Echtzeitdaten von TMS vorhanden sein.

Q2/2024
●

Handling SJYID, 
SLNID über EVU, 
TRS und KIS

Erweiterung RV railML • Implementierung SLNID in Fahrplandaten über railML-Schnittstelle. 

• Abstimmung/Ausarbeitung der Spezifikationen zur railML-Schnittstelle 
mit allen internen Stakeholdern.

Q2/2024

●

https://flow.sbb.c
h/browse/SKI-
1227

Fachliche Klärung mit BAV: 
Liniendefinition

• Die Richtlinie 582 macht Vorgaben zur Ableitung der 
Angebotsbezeichnung aus der CHLNR

Q1/2024
●

workshop 
liniendefinition.pp
tx 
(sharepoint.com)

Workshops Vertiefende 
Themenanalyse

• Die folgenden Themen werden analysiert: Mischbetrieb, Flügelzüge, 
Grenzverkehr, Linienformen und verkehre, Linienwechsel auf einer Fahrt

Q2/2024

●

SLNID: 
Workshops 
Vertiefende
Themenanalyse -
KIS - SBB-
Confluence

Temporäre Arbeitsgruppe 
Linien

PoC: Einlieferung NAV • Proof of concept zur Überprüfung der Lieferung von Mischlinien, um 
das NAV-Pain mit der Einlieferung des Tagesfahrplans an CUS zu lösen.

Q2/ 2024 ●
PoC Einlieferung 
NAV - KIS -
SBB-Confluence

https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://sbb.sharepoint.com/:p:/r/sites/pla-ki/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAE6BC4C4-9129-45A9-BE3D-D9479C6D807B%7D&file=workshop%20liniendefinition.pptx&action=edit&mobileredirect=true
https://sbb.sharepoint.com/:p:/r/sites/pla-ki/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAE6BC4C4-9129-45A9-BE3D-D9479C6D807B%7D&file=workshop%20liniendefinition.pptx&action=edit&mobileredirect=true
https://sbb.sharepoint.com/:p:/r/sites/pla-ki/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAE6BC4C4-9129-45A9-BE3D-D9479C6D807B%7D&file=workshop%20liniendefinition.pptx&action=edit&mobileredirect=true
https://sbb.sharepoint.com/:p:/r/sites/pla-ki/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAE6BC4C4-9129-45A9-BE3D-D9479C6D807B%7D&file=workshop%20liniendefinition.pptx&action=edit&mobileredirect=true
https://confluence.sbb.ch/display/KIS/SLNID%3A+Workshops+Vertiefende+Themenanalyse
https://confluence.sbb.ch/display/KIS/SLNID%3A+Workshops+Vertiefende+Themenanalyse
https://confluence.sbb.ch/display/KIS/SLNID%3A+Workshops+Vertiefende+Themenanalyse
https://confluence.sbb.ch/display/KIS/SLNID%3A+Workshops+Vertiefende+Themenanalyse
https://confluence.sbb.ch/display/KIS/PoC+Einlieferung+NAV
https://confluence.sbb.ch/display/KIS/PoC+Einlieferung+NAV
https://confluence.sbb.ch/display/KIS/PoC+Einlieferung+NAV
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Details zur Umsetzung SBOID.

Offene Aktivtäten Details Realisierung Status Doku

Umgang mit TMS für Bahnen • Die SBOID muss hierfür sowohl auf den Schnittstellen für Solldaten wie 
auch Echtzeitdaten von TMS vorhanden sein.

Q2/2024
●

Handling SJYID, 
SLNID über EVU, 
TRS und KIS

Erweiterung RV railML • Implementierung SBOID in Fahrplandaten über railML-Schnittstelle. 

• Abstimmung/Ausarbeitung der Spezifikationen zur railML-Schnittstelle 
mit allen internen Stakeholdern.

Q2/2024

●

https://flow.sbb.c
h/browse/SKI-
1227

Fortführung Impact-Analyse 
bei Implementierung der 
SBOID

• Identifizierung funktionaler und technischer Abhängigkeiten sowie 
Auswirkungen auf und um NOVA bei Migration von TU-Code auf SBOID 
→ im Hinblick auf die KI-ADM

Q1/2024
●

Austausch mit NOVA-
Produktteam

• Abklärung „für“ und „wider“ einer SBOID-Implementierung

• Abstimmung über weitere, einzelne oder gemeinsame Aktivitäten

• Einschätzung der Machbarkeit der Migration auf SBOID für NOVA 
(einschliesslich Zeitpunkt für die Migration → Impakt auf die SKI 
Roadmap) 

Q1/2024

●

https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://confluence.sbb.ch/pages/viewpage.action?pageId=1931873008
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
https://flow.sbb.ch/browse/SKI-1227
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